



Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
AMAZÔNIA: Patrimônio dos Brasileiros

Serviço :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO (REL) EM CONCRETO ARMADO, NA VILA DE ENTRE RIOS	Data:
Local :	MUNICÍPIO DE CAROEBE - RR	17/01/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO			PREÇO C/ BDI (R\$)	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
I	SERVIÇOS PRELIMINARES:	18.108,20	24.144,27	18.108,20	60.360,67	59,96%
		30,00%	40,00%	30,00%		
II	RESERVATÓRIO ELEVADO: RUA MARCOS ANTÔNIO VIEIRA DA COSTA, S/Nº, VILA ENTRE RIOS, MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR.	12.093,47	16.124,62	12.093,47	40.311,56	40,04%
		30,00%	40,00%	30,00%		
DESEMBOLSO MENSAL C/ BDI		R\$ 30.201,67	R\$ 40.268,89	R\$ 30.201,67	R\$ 100.672,23	100,0%
PORCENTAGEM PARCIAL		30,00%	40,00%	30,00%		
DESEMBOLSO ACUMULADO C/ BDI		R\$ 30.201,67	R\$ 70.470,56	R\$ 100.672,23		
PORCENTAGEM ACUMULADA		30,00%	70,00%	100,00%		