

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL (M²) - LOTE II

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (E.E.E.), PERTENCENTES A CAER, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, NO ESTADO DE RORAIMA.

ITEM	ELEVATÓRIAS	PERÍODO												TOTAL DE LIMPEZA
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
I BOA VISTA/RR														
1.1	ÁREAS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (E.E.E.)													
1.1.1	Capina e Limpeza do terreno, inclusive carga, transporte e descarga manual até container (caçamba móvel com capacidade de 4,0 à 5,0 m³)	10.083,02	10.083,02	10.083,02	10.083,02	10.083,02	10.083,02	10.083,02	10.083,02	10.083,02	10.083,02	10.083,02	10.083,02	120.996,18
2.1	ÁREA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (E.E.E.) - LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO													
2.1.1	Capina e Limpeza do terreno, inclusive carga, transporte e descarga manual até container (caçamba móvel com capacidade de 4,0 à 5,0 m³)	11.874,98	11.874,98	11.874,98	11.874,98	11.874,98	11.874,98	11.874,98	11.874,98	11.874,98	11.874,98	11.874,98	11.874,98	142.499,76

RESUMO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL (M²) - LOTE II

	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL ANUAL
1.0	Capina e Limpeza do terreno, inclusive carga, transporte e descarga manual até container (caçamba móvel com capacidade de 4,0 à 5,0 m³)	21.958,00	21.958,00	21.958,00	21.958,00	21.958,00	21.958,00	21.958,00	21.958,00	21.958,00	21.958,00	21.958,00	21.958,00	263.495,94